



**SARDEGNA
RICERCHE**

CORD R.4.3 Piano di gestione dei rischi
deliverable TESTARE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**

TESTARE

CUP PROGETTO: F21B17000790005

**PROGRAMMA "AZIONI CLUSTER TOP-DOWN" - POR FESR SARDEGNA 2014-
2020**

Ed: 1.0 Data: 14/03/2019



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA





**SARDEGNA
RICERCHE**



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020



**SARDEGNA
RICERCHE**

STATO DEL DOCUMENTO

PROGETTO: TESTARE			
TITOLO DEL DOCUMENTO: CORD R.4.3 Piano di gestione dei rischi			
CUP PROGETTO: F21B17000790005			
ENTE FINANZIATORE: SARDEGNA RICERCHE			
PROGRAMMA "AZIONI CLUSTER TOP-DOWN" - POR FESR SARDEGNA 2014-2020			
IDENTIFICATIVO Deliverable: CORD R.4.3			
EDIZ.	REV.	DATA	AGGIORNAMENTO
1	0	14/03/2019	Prima emissione

STATO DI AGGIORNAMENTO			
PAR	EDIZ.	REVISIONE	MOTIVO DELL'AGGIORNAMENTO

NUMERO TOTALE PAGINE:	5
-----------------------	---

AUTORE: Giovanna Cappai, Pierluigi Cau, Mauro Coni, Giovanni De Giudici



**SARDEGNA
RICERCHE**

Piano dei Rischi

Tutti i rischi che potrebbero insorgere durante il progetto saranno discussi con i partecipanti e verrà raggiunta una soluzione di tipo collaborativo. Le decisioni vengono prese dal comitato scientifico. Esso valuterà attentamente l'attuazione delle milestones nelle sue riunioni per rilevare l'emergere di potenziali rischi nelle fasi iniziali.

	Descrizione del rischio	WP	Misure di mitigazione
R1	Ritardo nel reclutamento	CAR TEST	Un nuovo bando della posizione viene attivato per occupare la posizione entro i prossimi tre mesi;
R2	Una o più azienda esce dal cluster	CAR TEST WAM CORD	Il comitato scientifico di TESTARE analizza eriodicamente il cluster. Di concerto con Sardegna Ricerche si pubblicizza il progetto periodicamente. La mutua ricerca di imprese portatitrici di interesse per TESTARE è attiva
R3	Un collaborator rinuncia alla posizione	CAR TEST	Questo è possibile, il rimedio consiste nel ripianificare le attività o nel cambiare il tipo di posizione e di duratat temporale, nell'ambito delle possibilità del progetto e degli accordi con SR
R4	Ritardi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati	CAR TEST WAM CORD	Il comitato scientifico si attiva per predisporre un piano di recupero ed intensificazione delle attività
R5	Ritardo nella restituzione dei risultati necessari alla prosecuzione verso una milestone successiva	CAR TEST WAM CORD	Il comitato scientifico si attiva per la comunicazione interna.e lo sviluppo di un piano di recupero



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTÓNOMA DELLA SARDEGNA

